
 

 

 PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES QUE REXERAN O 
CONCURSO PARA A CONTRATACION CONXUNTA DE ELABORACION DO 
PROXECTO E EXECUCION DAS OBRAS DE CONSTRUCCION DUN COMPLEXO 
DEPORTIVO NO CONCELLO DE MIÑO.
 

1.- OBXETO DO CONTRATO. 
1.1.- E obxeto desta licitación pública, a adxudicación conxunta e sucesiva da 
redacción do proxecto e posterior realización das obras correspondentes que se 
sinalan con carácter excepcional e por causas xustificadas e de conveniencia para o 
interese público tal e como se xustifican no informe técnico que se incorpora ó 
presente expediente, todo elo  dacordo co o disposto nos apartados 1 e 2 do artigo 
125 do Texto Refundido da Lei de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, (en adiante TRLCAP). 

 

1.2.- O obxeto contratante  trátase dun iter negocial complexo de formación sucesiva 
que se desenrola a través de duas fases ou etapas: Fase I, de elaboración do 
proxecto, e Fase II, a futura obra a executar conforme ó proxecto redactado polo 
adxudicatario da Fase I e ó resto de cláusulas contractuales. 

2.- CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
2.1. Disposicións Xerais. 
 2.1.1. Obxecto do contrato e procedemento e forma de licitación. 
  O presente prego ten por obxecto a contratación do proxecto de execución e a 
realización das obras que se deriven das  prescripcións técnicas redactadas pola 
Administración, nas que, ademais, se especifican as necesidades administrativas a 
satisfacer mediante o contrato e os factores a ter en conta.  

A contratación regularase polo establecido neste prego, polo TRLCAP e polo Real 
decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei 
de contratos das administracións públicas (RXLCAP). 

As prescripcións técnicas do concurso, cantos requisitos se esixan e datos 
complementarios existan e se estimen de interese pola Administración, estarán á 
disposición dos interesado, para o seu exame, no concello de Miño,durante o prazo de 
presentación de proposicións, tódolos días laborais durante as horas hábiles de 
oficina. 

Na proposta ofertarase inescusablemente unha solución base que se axustará 
necesariamente á solución prego de prescripcións técnicas aprobado pola 
administración, así como ó prazo de execución definido no prego. Se o estiman 
conveniente, poderán ofertar, ademais, unha solución variante que será, unicamente, 
a resultante de variar o prazo de execución.  

A adxudicación do  presente contrato  realizarase  por procedemento aberto, 
utilizándose como forma de  adxudicación o concurso regulado nos artigos 85 e 
seguintes do TRLCAP. 



 

 

 

 2.1.2. Orzamento de licitación. 
O orzamento  máximo de licitación ascende a cantidade de 3.000.000,00,IVE incluido, 
coa seguinte distribución de anualidades: 

Ano 2007…….........664.875,00 € 

Ano 2008…….........1.800.000,00 € 

Ano2009……….......535.125,00 € 

Este orzamento determina globalmente o prezo da contratación para a redacción do 
proxecto e a construccion das obras e entenderase que o presuposto aprobado pola 
Administración, comprende tódolos gastos directos e indirectos que o contratista deba 
realizar para a normal execución da obra contratada, as taxas pola prestación dos 
traballos de inspección e dirección das obras e calquera outras que resulten de 
aplicación segundo as disposicións vixentes, e toda clase de impostos e tasas, que, no 
seu caso, fosen esixibles. 

Tamén se deben entender comprendidos na oferta, ademais do importe do imposto 
sobre o valor engadido que poida corresponder, de conformidade co disposto na 
lexislación vixente e sempre referido ó tipo vixente na data de subscrición da 
proposición económica, tódolos impostos e taxas que se devenguen por razón do 
contrato, sen que, polo tanto poidan ser estes presentados como partidas 
independentes.  

 2.1.3. Existencia de crédito 
As obras financiaranse con cargo á partida 452/622.00 do orzamento xeral vixente. 

Segundo o establecido no artigo 69.4 TRLCAP a adxudicación do contrato quedará 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente para financiar as obrigas 
derivadas do contrato nos exercicios correspondentes. 

Os efectos previstos no artigo 125.4 do TRLCAP  non se procederá  á   fiscalización 
do gasto,  á sua aprobación, así como á adquisición  do compromiso xenerado polo 
mesmo, ata que non se coñeza  o  importe  e as condicións do contrato dacordo  coa 
proposición preseleccionada. Polo tanto, unha vez presentadas as proposicións polos 
interesados, a mesa de contratación procederá á sua valoración  e unha vez elaborada 
a proposta ésta  elevarase ó Pleno a fin de que proceda, previo informe de  
fiscalización da intervención municipal, á aprobación e  disposición do gasto dacordo 
coa proposición que fora seleccionada.  

2.1.4. Prazo de execución. 
O prazo xeral previsto para a execución  será:  

-Para a redacción do proxecto: 3 meses 

-Para a execución das  obras: 30 meses. 

En ningún caso,  poderá excederse o indicado. 

O prazo total de execución do contrato será o sinalado na resolución de adxudicación. 



 

 

Os prazos parciais serán os que se fixen na aprobación do programa de traballo; 
poderanse especificar os prazos parciais que darán motivo ás recepcións parciais a 
que se refire o artigo 147.5 do TRLCAP.  

Os prazos comezarán a contar a partir do día seguinte ó da subscrición da acta de 
comprobación do replanteo, agás o de redacción de proxecto, que comenzará a 
computarse desde a formalización do contrato. 

A devandita acta e os prazos parciais que poidan fixarse ó aprobar o programa de 
traballos, cos efectos que nesta aprobación se determinen, entenderanse integrantes 
do contrato, para os efectos da súa esixibilidade. 

A demora no cumprimento do prazo total ou, no seu caso, dos prazos parciais, que 
neste procedemento correspóndense cos fitos de obra predeterminados no plan de 
traballo, facultan á Administración contratante á aplicación das penalidades previstas 
no artigo 95 do TRLCAP e, nos casos previstos, á posible resolución do contrato, nos 
termos do artigo 99 do TRLCAP, e demais normativa concordante. 

 2.1.5.- Accesibilidade e supresión de barreiras. 
Deberá terse en conta o establecido no artigo 63.3 do Decreto 35/2000, do 28 de 
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei 
de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29 de febreiro de 2000). 

 2.1.6.-Tramitación urxente. 
 No suposto de se acordar polo órgano de contratación a tramitación urxente do 
expediente de contratación, esta producirá os efectos establecidos polo artigo 71.2 do 
TRLCAP. 

Conseguintemente, a totalidade dos prazos contidos no presente prego de cláusulas 
administrativas particulares referentes á licitación e á adxudicación do concurso 
veranse reducidos á metade, e o comezo da execución  do contrato poderá  acordarse 
ainda que non se formalizara este, sempre que se constituira a  garantía definitiva 
correspondente. Neste caso, deberá iniciarse a execución do contrato no prazo 
máximo de dous meses desde a súa adxudicación, resolvéndose en caso contrario, 
salvo que o retraso se deba a causas alleas á administración contratante e ó 
contratista e así se fixera constar na correspondente resolución motivada. 

2.2. Cláusulas especiais de licitación. 
 2.2.1. Capacidade para contratar. 
Poderán presentar proposicións as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou 
estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar e acreditando a súa solvencia 
económica, financeira e técnica ou profesional, requisito este último que será 
substituído pola correspondente clasificación nos casos nos que de acordo coa Lei 
sexa esixible, e non se atopen comprendidas en calquera das prohibicións para 
contratar coa Administración, sinaladas no artigo 20 do TRLCAP. 

A proba por parte dos empresarios de non se encontrar incursos en causa de 
incapacidade para contratar coa Administración poderá realizarse mediante testemuño 
xudicial ou certificación administrativa, segundo os casos, e cando o devandito 
documento non poida ser expedido pola autoridade competente, poderá substituírse 



 

 

por unha declaración responsable, outorgada ante unha autoridade administrativa, 
notario público ou organismo profesional cualificado. 

A proba de capacidade das empresas efectuarase de acordo co establecido no artigo 
15 do TRLCAP nos artigos 9 e 10 do RXLCAP. 

As empresas estranxeiras non comunitarias deberán ter ademais sucursal aberta en 
España, con designación de apoderados ou representantes para as súas operacións e 
estar inscritas no Rexistro Mercantil. 

Poderán, asi mesmo, presentar proposicións as unións temporais de empresarios que 
se constitúan temporalmente para o efecto, de conformidade co disposto no artigo 24 
TRLCAP. Cada un dos empresarios que compoñen a agrupación, deberá acreditar a 
súa capacidade de obrar e a solvencia económica, financeira e técnica ou profesional, 
conforme ós artigos 15 a 19 do TRLCAP e ós artigos 9 a 16 RXLCAP, ou, de selo 
caso, a clasificación nas condicións establecidas no artigo 52 RXLCAP, debendo 
indicar en documento privado os nomes e circunstancias dos empresarios que a 
subscriban, a participación de cada un deles e a persoa ou entidade que durante a 
vixencia do contrato ostenta a representación de todos eles fronte á Administración e 
que asume o compromiso de constituírse en unión temporal de empresas (UTE), no 
caso de resultar adxudicataria (artigo 24, RXLCAP) 

 2.2.2. Clasificación  
A clasificación esixida é a seguinte: 

-Grupo A; Subgrupo 1 e 2 

-Grupo C; Subgrupo 2,3,4,6 

 

Categoría d, aplicable a Grupo A e C. 

Os empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea que non 
estean clasificados, será suficiente que acrediten a súa capacidade financeira, 
económica e técnica por calquera dos medios descritos nos artigos 16 e 17 do 
TRLCAP, así como a súa inscrición no Rexistro ó que se refire o artigo 20, letra i) do 
TRLCAP. 

A clasificación das agrupacións de empresas verificarase mediante acumulación, nos 
termos regulamentarios procedentes, das características de cada un dos asociados 
expresadas nas súas respectivas clasificacións de acordo co establecido artigo 31 do 
TRLCAP. En todo caso, e ó abeiro do disposto no artigo 52 RXLCAP, será requisito 
básico para a acumulación das citadas características que tódalas empresas que 
concorran na unión temporal á licitación do contrato obtiveran previamente 
clasificación como empresa de obras en relación co contrato ó que opten, agás cando 
se trate e empresas non españolas de Estados membros da Comunidade Europea, 
caso no que, para a valoración da súa solvencia concreta respecto da Unión 
Temporal, estarase ó disposto nos artigos 15.2, 16, 17  do TRLCAP. 



 

 

 2.2.3. Garantía provisional 
Para optar á adxudicación do contrato, os licitadores deberán acreditar a constitución 
previa da garantía provisional, polo importe do 2 por 100 do orzamento máximo de 
licitación, esto é, 60.000,00 euros. 

A mencionada garantía podrá constituirse en metálico ou en valores públicos ou 
privados, con suxeición, en cada caso, ás condicións regulamentariamente 
establecidas. 

Tamén poderá constituírse mediante aval prestado, na forma e condicións 
regulamentarias, por algún dos Bancos, caixas de aforros, cooperativas de crédito, 
establecementos financeiros de crédito e sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España e presentado ante o órgano de contratación. 

 Tamén, de selo caso, poderá constituírse a citada garantía por contrato de seguro de 
caución celebrado con entidade aseguradora autorizada para operar no ramo de 
caución, debendo entregarse o certificado do contrato ó órgano de contratación. 

No caso de UTES, a garantía provisional poderá constituírse por unha ou varias das 
empresas participantes na unión, sempre que no seu conxunto acade a contía 
requirida no artigo 35 do TRLCAP e garanta solidariamente a tódolos integrantes da 
unión temporal (artigo 61 RXLCAP) 

En todo caso, a constitución da garantía provisional deberá facerse con suxeición ás 
condicións establecidas no artigo 35 do TRLCAP e nos artigos 55 a 58 RXLCAP. 

Eximirase da prestación da garantía provisional ós licitadores que constituíran a 
garantía global á que se refire o artigo 36.2 do TRLCAP. 

 2.2.4. Presentación de proposicións. 
As proposicións presentaranse no Rexistro Xeral deo Concello en horario de 9 a 14 
horas dentro do prazo sinalado no anuncio, contados desde o seguiente o de a última 
publicación do anuncio no "Boletín Oficial de la Provincia" ou no  Diario Oficial de 
Galicia ou enviaranse por correo dentro do prazo de admisión indicado, xustificando a 
data de imposición do envío e anunciándoo  ó Concello mediante télex ou telegrama 
no mesmo día. 

Sen a concorrencia de ámbolos dous requisitos non será admitida a proposición se é 
recibida polo órgano de contratación con posterioridade á data e hora de finalización 
do prazo. Transcorridos, non obstante, 10 días naturais seguintes á indicada data sen 
se ter recibido a proposición, esta non será admitida en ningún caso. 

A presentación de proposicións presume por parte do licitador a aceptación 
incondicionada das cláusulas deste prego e da declaración responsable de que reúne 
todas y cada unha das condicións esixidas para contratar coa Administración. 

 2.2.5. Contido das proposicións. 
As proposicións constarán de dous (2) sobres pechados e asinados polo concursante 
ou persoa que o represente, e en cada un deles farase constar o seu respectivo 
contido, en todo caso deberá encabezarse coa seguinte inscripción: "Contratación 
conxunta de elaboración do proxecto e execución das obras de construcción dunha 
piscina cuberta climatizada no Concello de Miño". Farase constar asimesmo o nome 



 

 

do licitador. Igualmente, incluirase no interior de cada sobre, en folla independente, 
unha relación do seu contido enunciándoo numericamente. 

 2.2.5.1.- Sobre A. Documentación administrativa 
TÍTULO: Documentación xeral. 

 CONTIDO: 

I)Tódolos documentos ós que se refire este apartado presentaranse en orixinal ou 
mediante copias que teñan o carácter de auténticas. 

A documentación a presentar é a seguinte: 

I-A) Para as solicitudes formuladas por españois: 
a)Fotocopia compulsada do NIF OU CIF. 

b)O documento ou documentos que acrediten a personalidade do empresario, 
mediante a presentación- se a empresa fose persoa xurídica- da escritura de 
constitución ou modificación se é o caso, debidamente inscrita no Rexistro Mercantil, 
cando este requisito fora esixible conforme á lexislación mercantil que lle sexa 
aplicable. 

 Se non o fora, mediante a presentación da escritura ou documento de constitución e 
de modificación, se é o caso, estatutos ou acto fundacional, no que constaren as 
normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, se é o caso, no correspondente 
rexistro oficial. 

c) No caso de empresarios individuais, copia compulsada do Documento Nacional de 
Identidade, ou do que, de selo caso, o substitúa regulamentariamente. 

d)Cando dúas ou máis empresas presenten oferta conxunta de licitación, cada unha 
acreditará a súa personalidade e capacidade debendo indicar os nomes e 
circunstancias dos empresarios que a subscriban, a participación de cada unha delas 
e designar un representante ou apoderado único que ostente a plena representación 
de todos fronte á Administración. 

e)Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro deberán presentar 
poder bastanteado ó efecto polo Secretaría Xeral do Concello de Miño ou  Letrado  
adscrito á mesma. Así mesmo, e en calquera caso, deberán aportar copia compulsada 
do D.N.I. da persoa que asine a proposición económica. 

f)Declaración responsable outorgada ante autoridade administrativa, notario público, 
ou organismo profesional cualificado de non estar incurso o licitador en ningún dos 
supostos de prohibición para contratar previstos no artigo 20 do TRLCAP. 

 A dita declaración comprenderá expresamente a circunstancia de atoparse ó corrente 
do cumprimento das obrigas tributarias coa facenda estatal, de non ter débedas de 
natureza tributaria coa Comunidade Autónoma de Galicia, de atoparse ó corrente, de 
se-lo caso, no pagamento do Imposto de Actividades Económicas (IAE) e de 
encontrarse ó día no cumprimento das obrigas de Seguridade Social.  

 Non obstante, poderán presentar os certificados de acreditación do cumprimento das 
citadas obrigas, o que eximirá a súa presentación posteriormente no caso de resultar 



 

 

adxudicatario do contrato, salvo no suposto de que se atoparan caducados, para o que 
deberán presentar a oportuna renovación destes. 

g)As empresas e sociedades deberán acreditar mediante a oportuna certificación 
expedida polo seu órgano de dirección ou representación competentes, que non 
forman parte dos órganos de goberno ou administración destas, persoa ningunha ás 
que se refiren as Leis 12/1995, do 11 de maio, e 9/1996, do 18 de outubro, sobre 
incompatibilidades de altos cargos, a Lei 53/1984, do 26 de decembro, sobre 
incompatibilidades de persoal ó servicio das Administracións Públicas e a Lei 5/1985, 
do 19 de xuño, de Réxime Electoral Xeral.  

 A dita prohibición acada igualmente ós cónxuxes, persoas vinculadas con análoga 
relación de convivencia afectiva e descendentes das persoas ás que se refire o 
parágrafo anterior, sempre que, respecto dos últimos, as ditas persoas ostenten a súa 
representación legal.  

h)Certificado de clasificación expedido polo Rexistro Oficial de Empresas Clasificadas 
do Ministerio de Facenda, ou testemuño notarial deste, acreditativo de estar clasificado 
nos grupos, subgrupos e categorías requeridas neste prego, acompañado dunha 
declaración xurada da súa vixencia e das circunstancias que serviron de base para o 
seu outorgamento. 

 i)Documento xustificativo de ter constituída a garantía provisional indicada na cláusula 
2.2.3. 

I-B) Para as solicitudes formuladas por estranxeiros: 
 Requirirase a mesma documentación esixida no apartado anterior e ademais: 

a)No caso de esixirse clasificación, os empresarios non españois de Estados membros 
da Comunidade Europea que non estean clasificados, será suficiente que acrediten a 
súa capacidade financeira, económica e técnica por calquera dos medios descritos 
nos artigos 16 e 17 do TRLCAP. 

b)Os contratistas non españois de estados membros da Unión Europea ou asinantes 
do acordo sobre o espacio económico europeo acreditarán a súa capacidade de obrar 
mediante a inscrición nos rexistros ou presentación das certificacións que se indican 
no anexo I do RXLCAP, en función dos diferentes contratos 

c)Os contratistas de Estados non membros da Comunidade Europea e dos non 
asinantes do acordo sobre o espacio económico europeo acreditarán a súa 
capacidade de obrar mediante a presentación dos seguintes documentos: 

 -Informe expedido pola Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de 
España no lugar de domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación 
pola empresa, que figuran inscritas no Rexistro local, profesional, comercial ou 
análogo ou, no seu defecto, que actúan con habitualidade no tráfico local, no ámbito 
das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. 

 -Informe da Misión Diplomática Permanente de España ou da Secretaría Xeral do 
Comercio Exterior do Ministerio de Economía sobre a condición de Estado signatario 
do Acordo sobre contratación pública da Organización Mundial do Comercio, sempre 
que se trate de contratos de contía igual ou superior á prevista nos artigos 135.1, 



 

 

177.2 e 203.2 do TRLCAP, ou, no caso contrario, o informe de reciprocidade a que se 
refire o artigo 23.1º do TRLCAP. 

 -Tratándose de empresas de contratistas de obras será necesario, ademais, que 
acrediten ter aberta sucursal en España, con designación de apoderados ou 
representantes e inscritas no Rexistro Mercantil. 

d)Declaración solemne de sometemento á xurisdicción dos xulgados e tribunais 
españois de calquera orde para a resolución de calquera incidencia que puidera xurdir 
na formalización e execución dos contratos. 

 Os contratistas estranxeiros presentarán os documentos que deben achegar 
traducidos de forma oficial para os idiomas galego ou castelán. 

III) Deberá achegarse unha relación dos documentos que figuren neste sobre, para os 
efectos previstos no artigo 81.1do RXLCAP; deberá achegarse igualmente, e entre 
eles, xustificación de ter depositado a garantía provisional prevista na cláusula 2.2.3 
deste prego. 

IV) Deberá cumprimentarse a Presentación do ofertante que figura como Anexo II ó 
presente Prego, e declaración de grupo de empresas do Anexo III.  

 2.2.5.2. Sobre B. Proposta técnica e económica. 
I) Referencias Técnicas 

Conterá o anteproxecto  e aqueles documentos relativos  ás  características da 
documentación do proxecto, conforme ó Prego de prescripcións técnicas e a 
documentación acreditativa e referida ós criterios que sirven de base para a licitación, 
e , en todo caso, os seguintes: 

 1. Programa de construcción das obras que asegure a súa execución nos prazos 
(totais e parciais) e anualidades contractuais, describindo as previsións de tempo e 
custo nun diagrama de barras, obtido a partir dun estudio de tempo - actividades. No 
caso de ofertar reducción de prazo, a empresa presentará un novo programa 
igualmente documentado, acompañado das debidas xustificacións para que a 
Administración conte coa absoluta garantía de que o prazo ofrecido pode ser 
razoablemente cumprido sen menos cabo da calidade de execución dos traballos.  

2. Plan de control de calidade da obra que a empresa manterá durante a súa 
execución, especificando a porcentaxe que asigne para tal efecto, así como a 
acreditación por parte da mesma da disposición dun certificado de calidade. A 
Administración reserva para si a aprobación do laboratorio homologado proposto pola 
empresa. 

3. Plan de utilización dos equipos, maquinaria e demais medios que a empresa se 
compromete a poñer a disposición da obra, de acordo co programa de construcción do 
anterior apartado primeiro e, no seu caso, con referencia  a redución de prazo 
ofertada. 

5. Anteproxecto. O anteproxecto  presentarase conforme o Prego de prescripcións 
técnicas particulares.  

A proposta de anteproxecto deberá integrarse en todo caso dos seguintes 
documentos: 



 

 

MEMORIA, na que se describa e xustifique a proposta no seus aspectos técnico 
funcional e económico e as características de todas as unidades de obra proxectadas.  

PROGRAMA do desenvolvemento proposto dos traballos no tempo e custo óptimo de 
carácter indicativo. 

RESUMO DO PRESUPOSTO por capítulos, presuposto de execución material, 
presuposto de execución por contrata e presuposto xeral para coñecemento da 
Administración no que se especifiquen honorarios de dirección da obra e de 
coordinador de seguridade e saúde. 

PLANOS xerais e de detalle precisos para a definición da proposta. 
 
PREGO DE PRESCRIPCIONS TECNICAS. Nel  describiranse  as obras, e se 
definirán e concretarán as características das  unidades de obra a empregar. 
Asimismo deberá  establecerse, expresamente ou por referencia aos pregos de 
prescripciones técnicas xerais ou outras normas técnicas que resulten de aplicación, 
as características que deban  reunir os materiais a empregar, especificando a 
procedencia dos materiales naturais, cando ésta defina unha característica dos  
mesmos, e ensaios a que deben someterse para comprobación das condicións que 
deben de cumprir, as normas para a elaboración das distintas unidades de obra, as 
instalacións que teñan que  esixirse e as medidas de seguridade e saúde 
comprendidas no  correspondiente estudo a adoptar durante a execución do contrato. 
Igualmente, detallará as formas de medición e valoración das distintas unidades de 
obra e as de abono das partidas alzadas, e especificará  as normas e probas previstas 
para a recepción. 
 
SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDADE E AUTOCONTROL previstos para as obras 
e para  a redacción do proxecto de construcción. 

6. En relación co establecido nos artigos 85.b) e 87 do TRLCAP os licitadores 
poderán presentar reducións no prazo de execución. 

En tal caso, os licitadores presentarán un novo orzamento e prezos ofertados, así 
como unha memoria na que se indiquen as razóns que xustifiquen esta oferta. Tamén 
se presentará un programa de construcción das obras e un plan de utilización dos 
equipos.  

Cando a Administración acepte a proposta con modificacións a dita proposta pasará a 
ser contractual. Nestes supostos, a empresa presentará ademais un novo programa 
igualmente documentado, acompañado das debidas xustificacións para que a 
Administración conte coa absoluta garantía de que o prazo ofrecido pode ser 
razoablemente cumprido sen menoscabo da calidade de execución da obra. 

II) Documentación Económica. 
CONTIDO: 

 Proposición económica formulada estrictamente conforme modelo que figura no 
anexo Nº 1 ó presente prego. Entenderase que dita oferta abrangue non só o prezo de 
contrata, senón tamén o importe do imposto sobre o valor engadido (IVE) que, 
nembargantes, deberá ser repercutido como partida independente nos documentos 



 

 

que se presentes ó cobro, sen que o importe global contratado experimente 
incremento como consecuencia da consignación do tributo repercutido. 

O prezo total da oferta comprende toda clase de gastos, tributos, taxas ou gravames 
derivados do contrato e a súa presentación supón a aceptación incondicionada polo 
interesado das cláusulas deste prego e a declaración responsable de que reúne todas 
e cada unha das condicións esixidas para contratar coa Administración. 

 A proposición económica presentarase escrita de forma mecánica  e non se 
aceptarán aquelas que teñan omisións, erros ou borranchos que impidan coñecer 
claramente o contido da oferta a xuízo da Administración. 

Cada licitador únicamente poderá presentar unha sola proposición. Tampouco poderá 
suscribirse ningunha proposta en unión temporal con outros, se o fixo individualmente 
ou se figura en mais dunha unión temporal 

En canto ó rexeitamento de proposicións estarase ó disposto no artigo 84 do RXLCAP. 

 2.2.6. Constitución e funcionamento da Mesa. 
  A mesa de contratación estará composta por: 

Presidente: Sr Alcalde. 

Vocais: 

Concelleira de Facenda, persoal e réxime interior. 

Concelleiro de urbanismo. 

Concelleiro da área de atención ao ciudadán. 

Interventora municipal. 

Secretario municipal. 

Arquitecto municipal. 

Secretario: tesoureiro municipal. 

Ó abeiro do previsto nos artigos 81 e 88 do TRLCAP e no artigo 81 do RXLCAP, a 
mesa de contratación examinará previamente a documentación xeral (sobre A) 
correspondente ós licitadores e, se como resultado da cualificación dos documentos, a 
mesa de contratación observara defectos materiais susceptibles de emendar, 
comuncarállelo verbalmente ós interesados mediante comunicación telefónica ó 
número indicado polo ofertante no sobre A) procedéndose, así mesmo, á notificación 
por fax ó número que para tal efecto se teña indicado, e no mesmo día, á publicación 
no taboleiro de anuncios do Concello, concedéndose un prazo non superior a tres días 
hábiles para que os licitadores corrixan os defectos ante a propia mesa de 
contratación, mediante escrito dirixido ó seu secretario. 

No caso de omisión polo interesado dun número de teléfono ou Fax para efectos da 
comunicación anteriormente indicada, a mesa de contratación procederá, en todo 
caso, á publicación da dita notificación no taboleiro de anuncios do Concello, téndose 
por realizado o trámite. 

A mesa, unha vez cualificada a documentación anterior e corrixidos, de selo caso, os 
defectos ou omisións observados na documentación presentada, procederá a 



 

 

determinar as empresas que se axustan ós criterios de selección das mesmas, a que 
fai referencia o artigo 11 do RXLCAP, con pronunciamento expreso sobre os admitidos 
á licitación, os rexeitados e sobre as causas do seu rexeitamento. 

Antes da apertura da  primeira proposición invitarase ós licitadores interesados a que 
manifesten as dudas que lles ofrezcan ou pidan as explicacións que estimen 
necesarias,  procedéndose pola mesa  ás aclaracións e contestacións pertinentes pero 
sin que nese momento poida aquela facerse cargo de documentos que non foran 
entregados no prazo de  admisión de ofertas, ou no de corrección ou subsanación de 
defectos e omisións a que se refire o artigo 81.2 do RXLCAP. 

No acto público de apertura de proposicións, a celebrar no lugar, data e hora sinalados 
no anuncio de licitación, procederase de acordo co disposto no artigo 83 do RXLCAP. 

Unha vez efectuada a apertura das proposicións, a mesa de contratación procederá a 
determinar a proposición máis ventaxosa, a favor da que se formulará proposta de 
adxudicación. Dacordo co artigo 81 do TRLCAP a mesa poderá solicitar antes de 
formular a súa proposta cantos informes técnicos considere precisos e se relacionen 
co obxecto do contrato. 

Unha vez recibidos os informes técnicos, no seu caso, a mesa de contratación 
concretará expresamente cal será a proposición máis ventaxosa sobre a que formulará 
proposta de adxudicación do contrato. 

 2.2.6.1. Criterios de adxudicación  
Os cirterios de selección son por orden decrecente de importancia os seguintes e coa 
ponderación que a  continuación se sinala: 

CRITERIOS DE ADXUDICACION  PUNTUACION TOTAL  

(Valoración da oferta: ata 100 puntos) 

1. Calidade técnica do anteproxecto:  ata 60 puntos. 
-Adecuación da solución técnica proposta: ata 25 puntos. 

- Prego  de prescripciones técnicas: ata 5 de puntos 

-Xustificación de prezos:  ata 15 puntos. 

-Programa de traballo: ata 15 puntos. 

2. Oferta económica: ata 10 puntos. 
3. Redución de prazos: ata 20 puntos 
-Redución de prazos de redación do proxecto: ata 10 puntos. 

-Redución de prazos de execución das obras: ata 10  puntos. 

4. Control de calidade: ata 10 puntos. 
-Redacción do proxecto: ata 5 puntos. 

-Execución das obras: ata 5 puntos. 

A puntuación da oferta económica realizarase mediante a aplicación da seguinte 
fórmula: 



 

 

    % de  baixa da oferta X puntuación máxima 

      % de baixa da oferta mais  económica 

Consideraranse incursas en presunción de temeridade as proposicións cunha 
porcentaxe de baixa que exceda en cinco unidades, polo menos, da media aritmética 
das porcentaxes de baixa de tódalas proposicións base presentadas polas empresas 
consideradas neste apartado. Para os efectos da determinación da baixa media, 
excluirase a oferta máis baixa e a máis alta. 

As proposicións de carácter económico que formulen individualmente sociedades 
pertencentes a un mesmo grupo non poden ser consideradas para os efectos de 
establecer o prezo de referencia para valorar as ofertas económicas e identificar as 
que deben considerarse como desproporcionadas ou temerarias. Deste xeito, 
presentadas distintas proposicións por estas empresas, tomarase unicamente para 
aplicar o réxime  de apreciación de ofertas desproporcionadas ou temerarias a oferta 
máis baixa, producíndose a aplicación dos efectos derivados do procedemento 
establecido para a apreciación das ofertas desproporcionadas o temerarias respecto 
das restantes ofertas formuladas polas empresas do grupo. 

b) O concurso seralle adxudicado a aquela empresa licitadora que obteña a maior 
puntuación do total posible, segundo a aplicación que resulte do baremo anterior. 

A declaración de que a proposición non pode ser cumprida como consecuencia de 
resultar desproporcionada, esixirá a notificación, pola Mesa, desta circunstancia ós 
interesados así como o asesoramento técnico do servicio correspondente. 

Cando a adxudicación se realice a favor dalgunha empresa na que a súa proposición 
estivera inicialmente incursa en presunción de temeridade, esixiráselle unha garantía 
definitiva do 20 por 100 do presuposto base de licitación. 

 2.2.7. Proposta de adxudicación 
 No suposto de non se ter presentado no Sobre A de Documentación Xeral, ós que 
vaian a resultar adxudicatarios do contrato, esixiráselles antes da adxudicación, de 
acordo co establecido no artigo 79.2 do TRLCAP que presenten: 

-Certificación o documento acreditativo de atoparse o  corrente no  cumprimento das 
súas obrigas tributarias e coa seguridade social. 

- Certificación expedida pola Tesourería municipal acreditativa de no tener débedas 
pendentes co Concello. 

- Presentación da alta e, no seu caso, do último recibo do imposto de actividades 
económicas, nos termos sinalados nos artigos 13 a 15 do RXLCAP. 

 Para a presentación das citadas certificacións concédese un prazo máximo de cinco 
días hábiles a contar desde a notificación do requirimento pola Administración. 

 No caso de que na data de formalización do contrato os ditos certificados se 
achegaran caducados será preciso presentar a oportuna renovación destes. 

    



 

 

 2.2.8. Adxudicación 
A Mesa de Contratación, de acordo co disposto no artigo 88 do TRLCAP elevará as 
proposicións xunto coa acta e a proposta de adxudicación así como coas alegacións 
presentadas, ó órgano de contratación. 

A Administración terá, alternativamente, a facultade de adxudicar o contrato á 
proposición máis vantaxosa, de conformidade cos criterios de adxudicación sen 
atender necesariamente ó valor económico da mesma ou declarar deserto o concurso. 

O órgano de contratación adxudicará o contrato no prazo máximo de tres meses, 
contados desde a apertura das proposicións. De non se resolver a adxudicación no 
dito prazo o empresario terá dereito a retirar a súa proposición e a que se lle devolva a 
garantía provisional depositada. 

 As proposicións presentadas, tanto as declaradas admitidas como as rexeitadas sen 
abrir e as desestimadas unha vez abertas, serán arquivadas no seu expediente. 
Adxudicado o contrato e transcorridos os prazos para a interposición de recursos sen 
que se tiveran interposto, a documentación que acompaña ás proposicións quedará a 
disposición dos interesados. 

A notificación e publicación das adxudicacións farase de acordo co artigo 93 do 
TRLCAP. 

2.3.- Formalización do contrato 
 2.3.1.- Documentación 
Antes da formalización do contrato, o adxudicatario deberá presentar ante o órgano de 
contratación: 

1º) Resgardo de ter depositado na Caixa  da Corporación a garantía definitiva, que se 
acreditará conforme ó artigo 41 do TRLCAP. 

2º) Orixinal ou copia debidamente autenticada do poder notarial e do DNI da persoa 
facultada para a sinatura do contrato. 

3º) Resgardo do pagamento da totalidade dos anuncios publicados nos boletíns. 

4º) No caso de empresas agrupadas, deberán acreditar ademais ante a 
Administración, caso da adxudicación das obras, a constitución da agrupación 
formalizada en escritura pública nos termos do artigo 24.1 do TRLCAP e CIF desta. 

2.3.2. Garantía definitiva. 
O adxudicatario está obrigado a constituír a garantía definitiva e depositala na Caixa 
da Corporación no prazo de 15 días desde que se lle notifique a adxudicación polo 
importe do 4 por cento do importe de adxudicación en metálico ou en valores 
públicos o privados, con suxeición, en cada caso, ás condicións regulamentariamente 
establecidas. 

Tamén se poderá constituír mediante aval prestado, na forma e condicións 
regulamentarias, por algún dos Bancos, Caixas de Aforros, Cooperativas de Crédito, 
Establecementos Financeiros de Crédito e Sociedades de Garantía Recíproca 
autorizados para operar en España e presentado ante o órgano de contratación. 



 

 

Tamén, se é o caso, poderá constituírse por contrato de seguro de caución con 
entidade aseguradora autorizada para operar no ramo de caución. 

En todo caso, a constitución da garantía definitiva deberá facerse con suxeición ás 
condicións establecidas no artigo 36 do TRLCAP e nos artigos 55 e seguintes do 
RXLCAP 

No suposto de que teña constituída unha garantía global conforme o establecido no 
artigo 36.2 do TRLCAP, seralle de aplicación o disposto neste. 

No caso de amortización ou substitución total ou parcial dos valores que constitúen a 
garantía, o adxudicatario está obrigado a repoñelos na contía necesaria para que o 
importe da garantía non diminúa por este motivo, debendo quedar constancia 
documentada da dita reposición. 

Cando como consecuencia da modificación do contrato experimente variación o seu 
prezo, axustarase a garantía no prazo de 15 días contados desde a data en que se 
notifique ó empresario o acordo de modificación, para que garde a debida proporción 
co prezo do contrato resultante da súa modificación. 

No suposto de adxudicación a un empresario cuxa proposición estivera incursa 
inicialmente en presunción de temeridade, esixiráselle a constitución duha garantía 
definitiva polo  20% do importe de adxudicación ou do orzamento base de licitación, 
cando o prezo se determine en función de prezos unitarios. 

Segundo o establecido no artigo 36.6 do TRLCAP, as garantías aplicadas, de selo 
caso, conforme ó disposto neste precepto, non poderán superar por acumulación a 
porcentaxe do 20 por cen fixada no apartado 4 do citado precepto. 

 2.3.3.- Documento de formalización. 
O adxudicatario queda obrigado a subscribir dentro do prazo de trinta (30) días 
naturais, contados dende o seguinte á data de notificación da adxudicación, o 
correspondente documento administrativo de formalización do contrato, sinalado no 
cadro de características. 

Tal documento deberá conter os requisitos esixidos polo artigo 71.3º e 4º do RXLCAP 

O contrato poderá formalizarse en escritura pública cando así o solicite o contratista 
sendo ó seu cargo os gastos derivados do seu outorgamento. 

A memoria, os planos, pregos de prescricións técnicas e cadros de prezos do 
proxecto, revestirán carácter contractual, polo que deberán ser asinados, en proba de 
conformidade, polo adxudicatario, no mesmo acto da formalización do contrato. 

 2.3.4.- Réxime xurídico do contrato. 
Este contrato ten carácter administrativo e ámbalas dúas partes quedan sometidas 
expresamente ó Real decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o 
Texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas, ó Real Decreto 
1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de Contratos 
das administracións públicas e demais normativa de desenvolvemento. 

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos 
deste contrato, serán resoltas previa audiencia do contratista polo órgano de 
contratación, acordos que poñerán fin á vía administrativa, e contra os que caberá 



 

 

recurso contencioso - administrativo conforme co disposto na Lei reguladora da dita 
xurisdicción, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer recurso potestativo 
de reposición, de conformidade co disposto no artigo 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 
de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 
administrativo. 

2.4.- Dereitos e obrigas das partes. 
 2.4.1.- Abonos ó contratista. 
 O contratista terá dereito ó aboamento, de conformidade cos prezos pactados, das 
obras que realmente execute con suxeición ó contrato outorgado e as súas 
modificacións, se as houbera. 

Para os efectos do pago, a Administración expedirá mensualmente, nos primeiros dez 
días seguintes ó mes que correspondan, as certificacións que comprendan a obra 
executada durante dito período de tempo. Os aboamentos ó contratista resultantes 
das certificacións expedidas teñen o concepto de pagos a conta, suxeitos ás 
rectificacións e variacións que se produzan na medición final e sen supoñer de 
ningunha forma aprobación e recepción das obras que comprende. 

 O contratista poderá desenvolver os traballos con maior celeridade que a precisa para 
executar as obras no prazo ou prazos contractuais, agás que a xuízo da dirección das 
obras existisen razóns para estimalo inconveniente. Sen embargo, non terá dereito a 
percibir en cada ano calquera que sexa o importe do executado ou das certificacións 
expedidas, maior cantidade que a consignada na anualidade correspondente.  

Poderanse verificar abonos a conta, previa petición do contratista, por instalacións, 
acopio de materiais e equipos de maquinaria pesada adscritos á obra, nas condicións 
e coas garantías que se determinan nos artigos 99.3 e 145 TRLCAP e 155 a 157 
RXLCAP 

Dentro do prazo de dous ( 2 ) meses contados a partir da recepción, o órgano de 
contratación deberá aprobar a certificación final das obras executadas, que será 
aboada ó contratista a conta da liquidación do contrato. 

 2.4.2.- Obrigas do contratista. 

 2.4.2.1.- Obrigas previas ó inicio das obras 
Unha vez se teña notificado a resolución de adxudicación do contrato, e dentro en todo 
caso, do prazo previsto, o adxudicatario deberá aportar a documentación que a 
continuación se relaciona: 

- Os exemplares do proxecto de execución asinado por técnico competente para o 
efecto determinados no prego de prescricións técnicas particulares; en defecto de 
previsión neste, entregaranse tres (3) exemplares. 

- Unha copia do proxecto de execución en soporte informático, compatible cos equipos 
e programas informáticos de que dispón o Concello. 

- Estudio e Plan de seguridade e saúde, ó que se xuntará o informe do coordinador en 
materia de seguridade e saúde, segundo o disposto no artigo 7.2 do Real Decreto 
1627/1997, de 24 de outubro, pola que se establecen as disposicións mínimas de 
seguridade e saúde nas obras de construcción. 



 

 

- Plan de control de calidade das obras. 

- Plan de traballo actualizado no que se sinalen os prazos de execución da obra. 

A non presentación en prazo da documentación antedita será causa de resolución do 
contrato por incumprimento do contratista, de conformidade co establecido no artigo 
54 do TRLCAP. 

Presentada a documentación a Administración procederá de acordo co artigo 125.3 do 
TRLCAP. 

2.4.2.2.- Obrigas laborais e sociais. 
  O contratista está obrigado ó cumprimento das disposicións vixentes na materia 
laboral, de Seguridade Social e de Prevención de Riscos Laborais. 

2.4.2.3.- Cumprimento do prazo e penalidades por mora. 
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a 
realización deste, así como dos prazos parciais sinalados para a súa execución 
sucesiva. 

Se chegado o remate de calquera dos prazos citados, o contratista incorrera en mora 
por causa imputable ó mesmo, o Concello poderá optar pola resolución do contrato ou 
pola imposición de penalidades económicas que terán a contía determinada no artigo 
95.3 do TRLCAP. 

Conforme co artigo 99 RXLCAP os importes destas penalidades faranse efectivos 
mediante deducción dos mesmos nas certificacións de obras, ou de selo caso, da 
garantía, e sen que a aplicación e pago das mesmas exclúa a indemnización á que  o 
Concello poida ter dereito polos danos e perdas ocasionados polo atraso do 
contratista.  

En todo caso, a constitución en mora do contratista non requirirá intimación previa por 
parte do Concello. 

Se o atraso fora producido por motivos non imputables ó contratista, estarase ó 
disposto no artigo 96.2 do TRLCAP. 

2.4.2.4 .- Sinalización das obras. 
 O contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais precisos para indicar o 
acceso á obra, a circulación na zona que ocupan os traballos e os puntos de posibles 
perigos debido á marcha daqueles, tanto na dita zona como nos seus lindeiros ou 
inmediacións, así como a cumprir as ordes que se reciban da Dirección de obra  e 
sufragar os gastos   que orixine a sinalización. 

 De acordo coas instruccións do Concello e atendendo ás características da obra, o 
contratista situará nesta os carteis que por aquela se lle indiquen. A subministración e 
a colocación destes correrá a cargo do contratista dentro do orzamento de 
adxudicación das obras. 

 2.4.3.- Gastos esixibles ó contratista. 
 Son de conta do contratista, os gastos e impostos do anuncio ou anuncios da 
licitación e adxudicación e da formalización do contrato, así como as taxas por 



 

 

prestación dos traballos facultativos do replanteo, dirección, inspección e liquidación e 
calquera outras que resulte de aplicación, segundo as disposicións vixentes na forma 
e contía que estas sinalen, e os permisos e licencias esixibles. 

 Tamén serán de conta do contratista, os gastos de ensaio e análisis de materiales e 
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen 
serán por conta do contratista ata un importe máximo  do 1% do orzamento da obra, 
agás que o ofertado polo contratista fora superior, quedando suxeito a súa oferta. 

En todo caso, o contratista  será responsable da correcta elaboración e execución do 
proxecto, e  de indemnizar por todos os danos e perxuicios que se causen a terceiros 
como consecuencia das operacións que requira a execución do contrato. Cando tales 
danos e perxuicios foran ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha 
orden da Administración, será ésta responsable dentro dos límites sinalados polas 
Leis. 

2.5.- Execución do contrato  
 2.5.1.- Risco e ventura. 
  O contrato executarase a risco e ventura do contratista sen prexuízo do disposto 
no artigo 144 do TRLCAP para o suposto de forza maior. 

2.5.1.1 - CONTIDO DO PROXECTO, PRAZO DE EXECUCIÓN E COMEZO DOS 
TRABALLOS. 
2.5.1.a. - Unha vez adxudicado o concurso, o contratista  redactará o proxecto no 
prazo fixado na súa proposta que, en ningún caso, pode ser superior a tres meses 
dende a data de formalización contractual. 

2.5.1.b - O proxecto ha de conter os seguintes documentos, ademais dos que sinale o 
Prego de Prescricións Técnicas: 

1. - A Memoria e Anexos: Na memoria xustificarase globalmente a solución 
proxectada, en función das necesidades a satisfacer e dos factores económicos, 
ambientais, administrativos, sociais e estéticos a ter en conta. Describiranse as 
características das obras e os seus elementos funcionais. Incluiranse todos os datos, 
cálculos e estudos utilizados na elaboración do proxecto. 

2. - Planos: Incluiranse, con carácter xeral os Planos do Proxecto e os adicionais de 
execución. 

3. - Prego de Prescricións Técnicas Particulares: Será un desenvolvemento do 
Prego do Anteproxecto, e conterá unha descrición das obras e a regulación de cada 
unha das unidades de obra: características dos materiais, formas de execución, 
medición e abono, ensaios e aseguramento da calidade, sinalización e balizamento, 
seguridade e saúde, forma de abono das partidas alzadas, prazo de garantía e probas 
necesarias para a recepción das obras. 

4. - Presuposto: As medicións conterán todos os datos necesarios para ser 
interpretadas sen consultar os planos. Os prezos a utilizar definiranse nos 
correspondentes Cadros de Prezos. Os presupostos parciais formaranse aplicando ao 
resultado de cada medición o prezo da correspondente unidade de obra, e engadindo 
as partidas alzadas. O presuposto de execución material será a suma dos presupostos 
parciais. Os prezos a aplicar serán os indicados no Anteproxecto. Se xurdisen novas 



 

 

unidades non previstas neste, o prezo xustificarase a partir dos custos básicos que 
figuren neste, con metodoloxía análoga á recollida no Anteproxecto. Os gastos xerais 
de estrutura, a aplicar sobre o presuposto de execución material, son os seguintes: 
13% de gastos xerais e 6% beneficio industrial. O presuposto total será a suma do 
presuposto de execución material máis os gastos de estrutura. A este engádeselle un 
16% en concepto de I.V.A, co que se obtén o presuposto de execución por contrata. 

5. - Estudo de Seguridade e Saúde: En cumprimento do Real Decreto 1627/1997, do 
24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde 
das obras de construción, redactarase o Estudo de Seguridade e Saúde. O importe do 
presuposto que resulte recollerase no Presuposto de Execución Material como un 
capítulo máis. 

2.5.1.c - Unha vez elaborado o proxecto en prazo, o contratista presentarao ao órgano 
de contratación para a súa supervisión, aprobación e replanteo, tendo un prazo 
máximo de dous meses para, se é o caso, a subsanación do proxecto. No suposto de 
que a Corporación observase defectos ou referencias de prezos inadecuados no 
proxecto recibido requirirá o seu subsanación polo contratista, nun prazo máximo de 
dous meses, sen que, ata tanto, e unha vez procédase a nova supervisión, aprobación 
e  replanteo do proxecto poida iniciarse a execución da obra correspondente. 

Se neste momento contractual, non se chegase a un acordo sobre os prezos, o 
contratista queda exonerado de executar as obras, sen outro dereito fronte ao órgano 
de contratación que o pagamento dos traballos de redacción do proxecto 
correspondente, tal e como queda contemplado no apartado terceiro do artigo 125 do 
TRLCAP. 

2.5.1.d.- Unha vez aprobado o proxecto, e de conformidade co artigo 36 do Decreto 
103/2005, de 6 de maio , polo que se establecen a regulamentación técnico sanitaria 
de piscinas de uso colectivo, o concello remitiralle á Delegación Provincial de 
Sanidade un exemplar do proxecto da obra  xunto coa solicitude normalizada  que 
consta no Anexo V do Decreto 103/2005. Examinada a documentación e solicitados os 
datos e informes pertinentes, o técnico da delegación  provincial  emitirá o  
correspondente informe para que o delegado provincial outorgue ou denegue a 
autorización do proxecto solicitado. 

2.5.1.e. - A execución das obras condiciónase á supervisión, aprobación e replanteo 
do proxecto pola Administración, unha vez o exposto, o contratista dará principio aos 
traballos ao día seguinte ao que se estenda a acta de comprobación do replanteo , e 
haberá de realizar ininterrompidamente as obras completas do proxecto no prazo que 
se sinale no mesmo proxecto e sen que poida exceder de 30 meses, contados a partir 
da data da devandita acta, podendo prorrogarse tal prazo só por acordo do órgano de 
contratación e logo de xustificación de causas dilatorias. 

2.5.1.f. - A acta de comprobación do replanteo estenderase, salvo causa xustificada 
que o impida, dentro do prazo non superior a un mes, contado a partir do seguinte á 
supervisión, aprobación e reformulo do proxecto pola Administración. 

 



 

 

2.5.2.- Dirección das obras. 
A Administración, a través da dirección de obra, levará a cabo a inspección, 
comprobación e vixilancia para a completa realización da obra executada. 

A dirección da obra estará encomendada a un facultativo designado para o efecto polo 
Concello. As certificacións de obra deberán ser asinadas polo Director de Obra e 
conformadas polo representante da Administración. Do importe da certificación 
deducirase a taxa legalmente establecida para o aboamento da Dirección de obra.  

 2.5.3.- Comprobación do replanteo e acta de inicio. 
Segundo o disposto no artigo 122 do TRLCAP, a execución da obra quedará 
condicionada á supervisión, aprobación e replanteo do proxecto pola Administración, 
así como  pola aprobación do proxecto  pola  Delegación Provincial de Sanidade.  

Para tal fin, dentro dos dez (10) días seguintes á aprobación pola Administración da 
documentación aportada relacionada na cláusula 2.4.2.1 deste prego, e aprobado o 
proxecto pola Delegación Provincial e unha vez aprobado o Plan de seguridade e 
saúde, practicarase o acto de comprobación de replanteo previo das obras, 
estendéndose acta do seu resultado. 

Non se poderán iniciar as obras sen que se estendera acta de comprobación do 
replanteo ou cando se faga constar nela reservas que se estimen fundadas. De non 
ser o caso, asinarase acta de inicio das obras. 

O contratista deberá aportar un novo programa de traballo desde a data deste acto. 

2.5.4.- Execución das obras. 
A empresa adxudicataria responsabilízase do proxecto de execución e de que o 
presuposto inclúa tódalas unidades necesarias para o desenvolvemento e normal 
execución da obra, e polo tanto non poderán producirse orzamentos adicionais ou 
excesos de liquidación.  

O adxudicatario asume como propios os documentos técnicos e cálculos aportados 
pola Administración, polo que renuncia coa sinatura do contrato a reclamar ningún tipo 
de indemnización ou presuposto adicional derivado de calquera erro ou inexactitude 
en calquera destes documentos. 

En todo caso, as obras executaranse con estricta suxeición ó seu proxecto, ó Prego de 
prescricións técnicas particulares, ás cláusulas do presente prego, e seguindo as 
instruccións que en interpretación do proxecto dera ó contratista o facultativo director 
da mesma que represente á Administración. Ditas instruccións quedarán reflectidas no 
correspondente libro de ordes. 

A realización das obras polo contratista realizarase a risco e ventura do mesmo, e non 
terá dereito a indemnización por perda, avarías ou prexuízos ocasinados nas obras, 
agás o disposto no artigo 144 do TRLCAP 

Se na construcción, previa solicitude da dirección facultativa ou do contratista, e 
aceptación, en todo caso, polo Concello, se empregasen voluntariamente materiais de 
mellor calidade, substituíndo unha clase de fábrica por outra, ou en xeral, se 
introducise nela calquera modificación que resultase beneficiosa a xuízodo Concello, o 
adxudicatario non terá dereito máis que ó abono dos que correspondería se se tivera 



 

 

realizado a obra con estricta suxeición ó proxecto aprobado no que se baseara a 
adxudicación. 

Nin a dirección de obra nin o contratista poderán introducir modificacións no proxecto 
sen a previa autorización do Concello con base nos informes técnicos que para o 
efecto esta obteña dos propios servicios técnicos da Administración. 

Unha vez  perfecionado o contrato, o órgano de contratación só poderá introducir 
modificacións por razón de interés público nos  elementos que o integran, sempre que 
sexan debidas a necesidades novas ou causas imprevistas, xustificandoo 
debidamente no expediente. 

Serán obrtigatorias para o contratista as modificacións no contrato de obras que, con 
arranxo ao establecido no artigo 101 do TRLCAP, produzan aumento, redución ou 
supresión das unidades de obra ou sustitución dunhae clase de fábrica por outra, 
siempre que ésta sexa unha das comprendidas no contrato. En caso de supresión ou 
redución de obras, o contratista non terá dereito a reclamar indemnización algunha, 
sen prexuizo do establecido no artigo 149 e) do TRLCAP. 

A execución de obras de peor calidade ás sinaladas no proxecto será causa de 
resolución do contrato por causa imputable ó contratista. 

Cando por atraso no comezo das obras, paralizacións autorizadas, prórrogas dos 
prazos parciais ou totais, ou por calquera outra causa xustificada se producise un 
reaxuste de anualidades, o contratista deberá  aportar un novo programa de traballo 
adecuado  á novas circunstancias, que deberá ser aprobado pola Administración.l 

 2.5.5.- Programa de traballos. 
  De acordo co disposto no artigo 144 do RXLCAP, o contratista está obrigado a 
presentar un programa de traballo. 

  Cada vez que se modifiquen as condicións contractuais, o contratista queda 
obrigado á actualización e posta ó día deste programa, seguindo as instruccións que, 
a estes efectos, reciba. 

 2.5.6.- Subcontratación  
A contratación polo adxudicatario da realización parcial do contrato con terceiros, 
estará suxeita ós requisitos establecidos nos artigos 115 TRLCAP, así como o 
pagamento a subcontratistas e subministradores que deberá axustarse ó disposto no 
artigo 116 TRLCAP 

2.6.- Suspensión das obras. 
 Se a administración acordara a suspensión das obras ou esta tivera lugar por 
aplicación do artigo 99.5 TRLCAP, levantarase unha acta na que se consignarán as 
circunstancias que a motivaron e a situación de feito na execución do contrato coas 
consecuencias sinaladas no artigo 102 e 149 b) e c) do TRLCAP e 103, 170 e 171 do 
RXLCAP. 

2.7.- Conclusión do contrato. 
 O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realizara de acordo cos 
termos deste e a satisfacción da Administración a totalidade do seu obxecto. 



 

 

2.7.1.- Recepción, liquidación e prazo de garantía. 
A recepción e liquidación das obras realizaranse de conformidade co disposto no 
artigo 147 do TRLCAP, e 163 e seguintes do RXLCAP. 

A recepción das obras deberá ser solicitada ó órgano de contratación no momento da 
terminación das obras e efectuarase no mes seguinte. Do seu resultado levantarase 
acta que subscribirán os representantes do órgano de contratación, os facultativos 
directores das obras, o adxudicatario e o representante da Intervención do Concello. 

Se as obras non están en condicións de ser recibidas farase constar así na acta e o 
director das mesmas sinalará os defectos atopados e fixará o prazo para os corrixir. 
Unha vez corrixidos os defectos ou transcorrido o prazo outorgado para facelo 
convocarase novamente a asistencia á obra e levantarase acta. 

Durante o prazo de garantía, que se inicia no momento da recepción formal e positiva 
das obras e será de catro [4] anos, sen prexuízo do fixado no artigo 147.3 in fine, 
TRLCAP, o contratista é responsable dos defectos que na construcción poidan 
advertirse e queda obrigado á conservación e policía das obras nos termos 
establecidos no prego de prescricións técnicas particulares. No caso de detectarse 
defectos nese período, o órgano de contratación procederá a notificarllos á empresa 
outorgándolle un prazo de corrección dos mesmos; transcorrido o devandito prazo sen 
a reparación por parte da empresa contratista, o órgano de contratación poderá 
realizar as obras necesarias a custas da empresa. Os períodos outorgados para a 
corrección ou emenda de deficiencias interrompen o prazo de garantía.  

Dentro do prazo de 15 días anteriores ó cumprimento do prazo de garantía a dirección 
facultativa da obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre o 
estado das obras cos efectos sinalados no artigo 147.3 do TRLCAP. 

No suposto de que por razóns excepcionais de interese público debidamente 
motivadas no expediente o órgano de contratación acorde a ocupación efectiva das 
obras ou a súa posta en servicio para o uso público, aínda sen o cumprimento do acto 
formal de recepción, estarase ó establecido no parágrafo 6 do artigo 147 do TRLCAP. 

 2.7.2.- Conservación das obras. 
 Tódolos gastos que se ocasionen pola conservación e policía das obras durante o 
período de garantía, ou no de ampliación deste segundo o artigo 147.3, in fine do 
TRLCAP, serán de conta do contratista, non tendo dereito a indemnización ningunha 
por este concepto. 

 2.7.3.- Despexe final das obras. 
 As zonas afectadas polas obras e non ocupadas por elas volverán a restituírse a súa 
situación inicial antes da recepción destas. 

 2.7.4.- Devolución e cancelación das garantías definitivas. 
 Estarase ó disposto no artigo 47 do TRLCAP e no artigo 65 RXLCAP. 

 2.7.5.- Resolución do contrato 
O incumprimento de calquera das obrigas establecidas con carácter preceptivo no 
presente Prego poderá ser causa de resolución do contrato nos termos establecidos 
nos artigos 54.3, 111 a 113, 149 a 151 e 152 do TRLCAP e demais normativa vixente 



 

 

de aplicación en materia de contratación das administracións públicas, acordándose 
polo órgano de contratación, de oficio ou a instancia do contratista, mediante 
procedemento no que se garanta a audiencia a este. 

3.- ANEXOS Ó PRESENTE PREGO. 
Anexo nº1.- Modelo de proposición. 

Anexo nº 2.- Modelo de presentación. 

Anexo n 3-Modelo de declaración de grupo de empresas. 

 

En Miño, a 27 de  marzo de 2007. 

O Alcalde-Presidente 

 

 

 

Asdo.- Juan A. Maceiras Barros. 



 

 

ANEXO I 
MODELO DE PROPOSICIÓN 

Don ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., con domicilio en ... ... ... ... ... . provincia de ... ... ... ... 
... ... ... .., rúa ... ... ... ... ... ... .. número ... ... .. e D.N.I. número ... ... ... ... ... ...  en nome 
(propio), (ou da empresa que representa) ... ... ... ... ... ... ... . con C.I.F. ... ... ... ... ... ... 
... . enterado do anuncio publicado no D.O.G. do día ... ... ... de ... ... ... ... .. de ... ... ... 
... e das condicións e requisitos que se esixen para concorrer ó concurso para 
adxudicar o proxecto e obra para  a construcción dunha piscina cuberta climatizada 
municipal no Concello de Miño ... ... ... ... ... ... ... ...  manifesta que se atopa en 
situación de acudir como licitador á mesma. 

Para tal fin, fai constar que coñece as bases técnicas referido á devandita actuación e 
os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas particulares que 
serven de base á convocatoria; que acepta incondicionadamente as súas cláusulas; 
que reúne todas e cada unha das condicións esixidas para contratar coa 
Administración e que se compromete en nome de ... ... ... ... ... ... . (propio ou da 
empresa que representa), a tomar ó seu cargo as mencionadas obras, con estricta 
suxeición ós expresados requisitos e condicións, de acordo coa seguinte oferta: 

1.Prazo de execución: 

Proxecto…………….. 

Obra………………… 

 

2.Cantidade en letra:……………………….. 

 

3.Cantidade en número:………………………..  

 

A tódolos efectos, a presente oferta comprende non só prezo do contrato como tal, 
senón tamén do Imposto do valor engadido, a teor do disposto na lexislación vixente. 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ... ... ... ...  de ... ... ... ... ... ... ... ...  de ... ... ... ...  

(Data e sinatura do propoñente) 

  



 

 

ANEXO II 
PRESENTACIÓN DO LICITADOR 

1.- Don ... ... ... ... ... ... ...  en nome e representación da empresa ... ... ... ... ... ... ..., 
manifesta a súa vontade de participar no concurso convocado para a realización do ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  polo importe sinalado na oferta económica formulada no 
ANEXO I. 

2.- Datos da empresa: 

Nome e apelidos do representante ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  

Teléfono do licitador ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

Fax e enderezo sinalado polo licitador para os efectos da práctica de notificacións ... ... 
... ... ... ... ... . 

3.- A empresa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , de acordo co disposto no artigo 83 do 
Real decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, comprométese a achegar ou, se é o 
caso, facilitar canta información lle sexa solicitada, no caso de pertencer a un grupo de 
empresas. 

... ... ... ... ... .., ... .. de ... ... ... ... ... ... ... ...  de  ... ... ... . 
(Lugar, data e sinatura do propoñente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

MODELO DECLARACIÓN GRUPO DE EMPRESAS 

 

Don............................................., con Documento Nacional de Identidade número 
............., en nome e representación propio / ou da empresa 
............................................................. (xustificando neste suposto as súas 
circunstancias), visto o disposto no punto IV da cláusula contractual 2.2.5.1 do prego 
de cláusulas administrativas particulares que rexen a presente contratación 
administrativa, así como o artigo 83.3 do Real decreto lexislativo 2/2000, do 16 de 
xuño, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos das administracións 
públicas (TRLCAP), e o artigo 86 do Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo 
que se aproba o Regulamento xeral daquela Lei (RXLCAP), en relación co artigo 42.1 
do Código de comercio, DECLARO: 

 

 A entidade mercantil ............................, para os efectos previstos no artigo 83.3 do 
TRLCAP e no artigo 86 do RXLCAP, atópase incursa no suposto (menciónese este) 
previsto no artigo 42.1 do Código de comercio, ó pertencer ó grupo de empresas 
............................., (ou de ser o caso, estar integrada dita sociedade por algún socio 
no que concorre algún dos supostos alternativos establecidos no artigo 42.1 do Código 
de comercio), respecto do cal forman parte as seguintes sociedades: 

(denominación social da sociedade que integra o grupo ou da sociedade na cal 
concorra algún dos supostos alternativos regulados na devandita norma legal respecto 
dalgún dos seus socios). 

 

 

 

..................................., .......... de .................................. de .................. 

 

(Lugar, data e sinatura do propoñente) 
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